

**График выполнения
выпускных квалификационных работ
на 2025-2026 учебный год
4 курс (очная форма обучения)**

***Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент»
Направление подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»***

Этапы выполнения ВКР	Содержание этапа	Срок выполнения
Предпроектный	Выбор обучающимся темы работы и ее согласование с потенциальным руководителем.	до 15.10.25
	Подготовка и издание приказа о закреплении темы и назначении руководителя.	не позднее 15.11.25
	Составление обучающимся плана ВКР. Формирование плана-задания на ВКР, его утверждение руководителем ВКР и размещение обучающимся в электронно-информационной образовательной среде Финансового Университета	до 29.11.25
Проектный	Изучение литературы, теоретических и методических аспектов темы работы. Написание 1 Главы ВКР.	до 31.12.25
	Сбор, анализ и обобщение эмпирических данных, исследование аспектов деятельности конкретного объекта работы. Написание 2 Главы ВКР	до 18.04.26
	Выявление проблем, разработка предложений и рекомендаций, формулирование выводов по работе. Написание 3 Главы ВКР.	до 09.05.26
	Оформление ВКР в соответствии с установленными требованиями Согласование текста ВКР с научным руководителем. Размещение готовой работы на портале первый вариант (его не удаляют). Проверка ВКР в системе «Антиплагиат».	до 18.05.26
	Согласование текста аннотации на иностранном языке	до 16.05.26
Заключительный	Прохождение нормоконтроля ВКР.	до 25.05.26
	Размещение полностью законченной, оформленной в соответствии с требованиями и согласованной с научным руководителем ВКР в электронной информационной образовательной среде.	до 30.05.26
	Прохождение процедуры предзащиты ВКР + презентация с докладом	25.05-30.05.26
	Проверка окончательного варианта ВКР руководителем, подготовка и загрузка отзыва на ВКР.	не позднее чем за 5 дней до даты защиты
	Установление руководителем статуса «допущен к защите»	не позднее чем за 5 дней до даты защиты
	Проверка ВКР на соответствие требованиям и передача в ГЭК	не позднее чем за 2 дня до даты защиты
	Защита ВКР на заседании ГЭК (по расписанию)	16.06-17.06.26